
Upřesnění zadávací dokumentace na akci  

„Stavební úpravy objektu č.p.66 v obci Hostín“ 
 

V průběhu zadávací řízení byly zjištěny drobné nedostatky zveřejněného Položkového rozpočtu (Výkazu výměr), který 

slouží ke stanovení nabídkové ceny. Zároveň bylo konstatováno, že termínové představy investora jsou nereálné a 

tedy že musí dojít k prodloužení lhůty pro realizaci stavby. Z toho důvodu byly sepsány níže uvedené vysvětlivky a 

upřesnění zveřejněného Položkového rozpočtu (Výkazu výměr) a došlo k částečné změně zadávací dokumentace , a 

sice Přílohy č.6 (Návrh smlouvy o dílo) kde v článku 5. došlo ke změn termínu dokončení díla.   

Vzhledem k této změně zadávací dokumentace dochází i k prodloužení termínu pro podání nabídky, a to o 7 dnů. 

Lhůta pro podání nabídek tak končí dne 25.ledna 2021 v 10,00 hod. Místo a způsob podání nabídek se nemění, 

shodný zůstává i obsah nabídky, pouze jako Příloha č.6 bude použit nový návrh Smlouvy o dílo s prodlouženým 

termínem dokončení díla. 

Vysvětlivky k dílčím položkám Výkazu výměr 

Bourání komínů 
V objektu jsou 2 komíny vedoucí z I.NP nad střechu a oba se budou částečně bourat. Částečně proto, že tyto komíny 
samozřejmě prochází i II.NP, kde jsou 2 obecní byty, kde tyto komíny zůstanou zachovány tak, aby se do těchto bytů 
vůbec nezasahovalo. Bourat se tedy budou části komínů v I.NP a části komínů nad byty. Ve Výkazu výměr je uvedena 
položka „Bourání zdiva komínového z cihel na MC“ v objemu 1,22 m3. Jedná se o horní část komína situovaného 
v příčce mezi stávajícími místnostmi  č.101, 116 a 117. Bouraná část tohoto komína v I.NP je zahrnuta v položce 
„Bourání zdiva z cihel pálených“. Druhý komín přisazený k severní stěně objektu není ve Výkazu výměr řešen a 
bourání jeho horní části bude řešeno následně jako vícepráce. Tzn. bourání tohoto druhého komínu nebude 
zahrnuto v cenové nabídce. 
 
Dočasné připojení vody 
Do objektu je z venkovní vodoměrné šachty přivedeno pozinkové vedení 1“. Protože byty ve II.NP jsou zásobovány 
pitnou vodou z tohoto vedení, musí položka „Zařízení staveniště“  obsahovat  m.j. i dočasné připojení těchto bytů po 
dobu stavby. 
 
Vnitřní parapety 
Výkaz výměr nezahrnuje vnitřní parapety oken.  Tyto nejsou součástí nabídkové ceny a budou řešeny následně jako 
vícepráce.  
 
Tepelné čerpadlo 
Výkaz výměr nezahrnuje zbudování venkovního základu pod tepelné čerpadlo včetně nezbytné drenáže. Tento základ 
není součástí nabídkové ceny a bude řešen následně jako vícepráce.  
 
Neoceňované položky 
Výkaz výměr obsahuje položku „Demontáž krbových kamen“ a položku „Odstranění vstupní rampy“ 
Tyto práce byly již provedeny, tedy nebudou ve Výkazu výměr naceněny a nebudou součástí nabídkové ceny. 
 
Elektromontáže a zřizovací předměty 
Projektová dokumentace neřeší konkrétní typy zařizovacích předmětů. Pro ocenění Výkazu výměr a tedy výpočet 
nabídkové ceny budou použity standardní výrobky sanity a elektromontáží přiměřené účelu a využití objektu. 
Součástí projektu a tedy ani nabídkové ceny nejsou rozvody televize, PC rozvody ani EZS. 
 
Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí, které jsou nezbytné k prokázání dosažení nezbytné kvality nebo 
k řádnému schválení užívaní stavby jde k tíži zhotovitele jako součást VRN. V případě zájmu je možné zaslat vyjádření 
KHS a NIPI. 
 
V Hostíni dne 12.ledna 2021 
 
Jan Špytko, starosta 



Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace – veřejná zakázka  
„Stavební úpravy objektu č.p.66“ 

zadavatel: obec Hostín, Hostín 56, 277 32 Byšice, IČ: 00510556 

 
 

 
Příloha č. 6 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
(návrh) 

 

 
 

SMLOUVA O DÍLO   
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
Smluvní strany: 

objednatel:  obec Hostín 
se sídlem:   Obecní úřad Hostín, Hostín 56, 277 32 Byšice 
zastoupená:   Ing. Janem Špytkem, starostou obce 
IČO:    00510556 
DIČ:    CZ00510556 

                    obec není plátcem DPH 
datová schránka:  xqgbtcu 
telefon, fax:   315 696 480 
e-mail:   obecniurad@hostin.cz 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Mělník  
číslo účtu:   18621171/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

zhotovitel:  ……………………………………….………. 

se sídlem:   ………………………………………….………….. 

zastoupená:   ………………………………………….………….. 

IČO:    ………………………………………….………….. 

DIČ:    CZ …………………………………………………. 

zapsána v obchodním rejstříku:  u ……………. soudu v ……………, oddíl ………….., 

vložka …………… 

datová schránka:  ………………………………………….…………… 

telefon, fax:   ………………………………………….…………… 

e-mail:   ………………………………………….…………… 

bankovní spojení:  ………………………………………….…………… 

číslo účtu:   ………………………………………….…………… 

dále jen „zhotovitel“ 
 

dnešního dne, měsíce a roku  
ve vzájemné shodě uzavírají  

tuto smlouvu o dílo: 
 
 

Článek 1. 
Základní ustanovení 

Objednatel uskutečnil zadávací řízení na výběr dodavatele předmětu plnění podle této smlouvy (dále jen 
„zadávací řízení“), v němž byla nabídka zhotovitele posouzena jako pro objednatele nejvýhodnější.  
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Článek 2. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj 
náklad, ke své tíži a na své nebezpečí sjednané dílo dle ust. Článku 3. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných 
touto smlouvou.  

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní 
ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.  
 
 

Článek 3. 
Specifikace díla 

1. Předmětem díla dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební a s tím související práce a 
dodávky s názvem „Stavební úpravy objektu č.p.66“, tj. stavební a s tím související práce a dodávky 
nezbytné k provedení rekonstrukce vnitřních prostor I.NP objektu č.p. 66 na pozemku p.č. st.17/2 
v k.ú.Hostín u Mělníka.  Stavební úpravy spočívají ve vybourání veškerých nenosných příček a podlah, ve 
vnitřní nosné zdi bude vybourán otvor tak, aby zde vznikl otevřený prostor pivnice, dojde k instalaci 
podlahového vytápění tepelným čerpadlem systému vzduch-voda a dojde k instalaci nových rozvodu vody, 
kanalizace a NN včetně zásuvek, osvětlovacích těles apod. 

2. Rozsah a popis díla, včetně způsobu provedení stavebních prací a rozsahu souvisejících prací a dodávek, 
vyplývá z projektové dokumentace s  „Stavební úpravy č.p.66“, zpracované firmou PMM projekt s.r.o., která 
je Přílohou č. 8 této výzvy.    

3. Součástí díla je mj.:  
• úplné a bezvadné provedení všech činností a prací včetně dodávek potřebných materiálů, 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádnou realizaci 
díla nezbytné 

• zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, včetně 
vytýčení stávajících inženýrských sítí 

• zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně dočasného napojení na inženýrské sítě 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru  

k řádnému provedení díla 
• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

bezpečností práce a ochranou životního prostředí 
• likvidace, odvoz a uložení anorganických i organických odpadů na skládku či kompost včetně 

poplatku za uskladnění v souladu v souladu s platnými právními předpisy 
• uvedení všech okolních povrchů dotčených dílem do původního stavu;  
• projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného 

prostranství (pokud je již nemá zadavatel k dispozici) včetně úhrady poplatků a nájemného s tím 
spojených 

• provedení přejímky díla 
• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 

• dodání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, atestů materiálů, provozních 
návodů k zařízením, záručních listů a dokladů dle platných právních předpisů (vše v českém 
jazyce). 

4. Vyjádření a povolení orgánů veřejné správy, potřebná k provedení díla, která má objednatel k dispozici, 
předá zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy. 

5. Objednatel výslovně upozorňuje a zhotovitel bere výslovně na vědomí, že veřejná zakázka, jejíž realizace je 
předmětem této smlouvy, bude financována z veřejných prostředků,  tzn objednatel i zhotovitel budou 
povinni dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti vyplynou z platných právních předpisů. 

  
Článek 4. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti tvořící předmět této smlouvy, je pro činnosti tvořící 
předmět této smlouvy odborně, technicky a právně způsobilý a náležitě kvalifikován.  

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil 

veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy. 
Prohlašuje také, že do ceny prací jsou zahrnuty též veškeré práce, které nejsou jednoznačně specifikovány 
v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku, která je předmětem díla dle této smlouvy, ale které by měl 
zhotovitel v rámci své odborné kompetence předpokládat. 
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Článek 5. 

Doba a místo plnění 

1. Pro zahájení a dokončení díla sjednávají smluvní strany tyto termíny: 

Termín zahájení plnění díla: únor 2021 

Termín dokončení díla:  nejpozději 28.května 2021 

Vyklizení staveniště: do 2 dnů od předání řádně provedeného díla objednateli. 

2. Zhotovitel může provést a dokončit dílo ještě před sjednaným termínem dokončení díla, objednatel je 
povinen řádně provedené dílo převzít. 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě písemného předávacího protokolu podepsaného 
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele nejpozději ke dni zahájení stavebních prací dle odst. 1.  

4. V případě, že zhotovitel nepřevezme na výzvu objednatele staveniště, považuje se tato skutečnost za 
podstatné porušení této smlouvy a je důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy. 

5. Neplnění harmonogramu prací zhotovitelem je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy (viz ust. 
Článku 13. této smlouvy). 

6. Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy, jestliže je 
způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány živelné pohromy a válečné situace v místě plnění 
díla, tedy okolnosti, které nemohly být zhotovitelem nijak ovlivněny. Po skončení vlivu a následků vyšší moci 
bude zhotovitel pokračovat v provádění díla až poté, kdy se s objednatelem dohodne na nových 
podmínkách zhotovení díla a s tím souvisejících nezbytných změnách této smlouvy o dílo. 

7. Místem realizace díla je I.NP objektu č.p.66 v obci Hostín na pozemku p.č. st.17/2 v k.ú. Hostín u Mělníka, 
oboec Hostín, okres Mělník, Středočeský kraj. 

   
 

Článek 6. 
Cena díla 

1. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení. Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné do data dokončení díla. 

2. Cenou sjednanou podle této smlouvy budou uhrazeny veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné splnění 
díla dle této smlouvy.  

3. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po 
celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí: 

Cena díla bez DPH:    ………………………..,- Kč  

Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:          …………% 

Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:  ………………………..,- Kč 

Cena díla celkem, včetně DPH:   ……………………..…,- Kč 

(slovy: ………………………………………………………………………………. korun českých). 

4. Cenu díla je možno překročit nebo změnit pouze: 
a) v případě, že po podpisu této smlouvy, před dokončením díla, dojde ke změně zákonem stanovené 

sazby DPH nebo  
b) na základě smluvními stranami vzájemně odsouhlasených méněprací (neprovedených prací) či 

víceprací (prací nad rozsah předmětu díla dle této smlouvy), a to formou dodatku k této smlouvě. 
Dohoda o změně rozsahu předmětu díla musí být provedena před provedením prací. Vícepráce je 
zhotovitel oprávněn uplatňovat pouze v případě rozšíření předmětu díla na žádost objednatele, a to 
na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad 
rámec předmětu díla dle této smlouvy, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a 
dodávek za dar objednateli. V případě, že objednatel nebude mít v úmyslu dar převzít, je zhotovitel 
povinen práce a dodávky neprodleně odstranit; v opačném případě tak učiní objednatel na náklady 
zhotovitele.  

5. Součástí ceny díla jsou veškeré práce, dodávky a činnosti, které jsou nezbytné k provedení díla dle této 
smlouvy. Pro uvedené práce, dodávky a činnosti platí, že jsou součástí ceny díla bez ohledu na to, zda jsou 
jmenovitě uvedeny v nabídce zhotovitele předložené zhotovitelem v rámci zadávacího řízení. V ceně díla 
jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady na vybudování, provoz, údržbu, ostrahu a vyklizení zařízení 
staveniště bezprostředně související s činností zhotovitele při realizaci díla podle této smlouvy. 

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel výslovně potvrzuje, že celková cena díla: 

• zahrnuje ocenění veškerých plnění zhotovitele potřebných pro bezvadné splnění této smlouvy, a to 
jak veškeré náklady, tak i zisk, a to včetně veškerých nákladů na vybudování, provoz, údržbu a 
vyklizení zařízení staveniště. 
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• je nepřekročitelná po celou dobu plnění této smlouvy, bez ohledu na to, jakým způsobem k ní 
smluvní strany dospěly, a to ve vztahu k vymezenému dílu a neovlivnitelná změnami cen 
materiálových a jiných vstupů (např. inflací).                                           

 
Článek 7. 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 
2. Veškeré platby za vykonanou práci a dodávky v rámci plnění díla budou probíhat pouze bezhotovostně - 

platbou na bankovní účet zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy. 
3. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě jedné faktury (daňového dokladu) 

vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, a to po řádném dokončení a předání díla bez vad a 
nedodělků objednateli. Touto fakturou se zúčtují veškeré dodávky a práce provedené zhotovitelem dle této 
smlouvy. Součástí faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel před vystavením faktury 
objednateli k odsouhlasení. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů. Do 5 pracovních dnů 
po doručení odsouhlaseného soupisu vystaví zhotovitel fakturu a zašle ji objednateli. V případě, že faktura 
nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli zpět k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti pak počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. 

4. Faktura musí být označena názvem předmětu plnění veřejné zakázky, tj. „Stavební úpravy objektu č.p.66“ a 
zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.  

5. Splatnost faktury se sjednává na 15 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli, a to za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou.  

6. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti 
zhotoviteli zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. Je možné připustit i 
storno fakturu, resp. dobropis k faktuře, který však musí být opatřen zdůvodněním.  

7. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu plnění díla, jestliže zhotovitel: 
- nesplnil termíny uvedené v ust. Článku 5. odst. 1. této smlouvy, nebo  
- neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění díla, nebo 
- je v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.  

9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např. v případě nesouladu projektové dokumentace se skutečnou 
potřebou prací a dodávek k realizaci díla), s jejichž provedením zadavatel bude souhlasit, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. V případě víceprací budou 
zachovány jednotkové ceny uvedené uchazečem v položkovém rozpočtu. Pokud vznikne potřeba provést 
vícepráce, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně 
uvedené v ceníku stavebních prací ÚRS.  

10. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
 

Článek 8. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
2. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat samostatně a s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou, 

obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. Zhotovitel se bude řídit výchozími 
podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a 
vyjádřeními kompetentních orgánů veřejné správy. Zhotovitel garantuje, že při realizaci díla bude použito 
materiálů, výrobků a technologií, jejichž použití je v ČR schváleno, mají osvědčení o jakosti materiálu či 
výrobku a jsou zařazeny do 1. jakostní třídy. Nedodržení kvalitativních podmínek při realizaci díla může být 
důvodem pro objednatele k jednostrannému odstoupení od této smlouvy bez nároku zhotovitele na náhradu 
škody, která by mu odstoupením vznikla. 

3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu. Zhotovitel může provádět dílo 
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob jednajících jeho jménem nebo může pověřit provedením 
části díla jinou osobu (poddodavatele), pokud byl uveden v seznamu poddodavatelů, který byl součástí 
nabídky zhotovitele předložené zhotovitelem v rámci výběrového řízení, a objednatel (zadavatel) jej 
neodmítl, nebo jde o poddodavatele, s jehož účastí při plnění veřejné zakázky objednatel vyslovil souhlas. 
Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou 
(poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy sjednáno a v platnosti pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti se zhotovováním díla  a podnikatelskou činností zhotovitele 
s pojistným plněním v takové výši, aby pokryla veškeré újmy, které může svou činností způsobit, a na 
vyžádání předložit objednateli příslušné doklady včetně pojistné smlouvy; porušení tohoto ujednání se 
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považuje za hrubé porušení povinností zhotovitele a je důvodem odstoupení od této smlouvy ze strany 
objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen dodržovat následující podmínky mající vliv na plnění díla: 
- práce, které znemožňují nebo omezují užívání veřejných prostranství a pozemních komunikací 

(chodníků, silnic apod.), je nutné provádět pouze po koordinaci a dohodě s objednavatelem a 
správcem pozemní komunikace 

- v průběhu realizace díla je nutno provádět úklidové práce, příp. čištění komunikací, případné 
zakrývání stavby a dalších zařízení, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku 

- v případě, že k provádění prací bude třeba zvláštního povolení nebo souhlasu (např. povolení ke 
zvláštnímu užívání komunikace, dočasné omezení provozu na komunikaci), zajistí si je zhotovitel na 
svůj náklad a ke své tíži (bude-li v takovém případě třeba součinnosti objednatele, objednatel mu ji 
poskytne)  

- je nutno učinit veškerá opatření a práce provádět tak, aby okolní bytová zástavba nebyla obtěžována 
hlukem, zápachem, světlem, prachem apod. 

- je nutno dodržet a nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den 
a ve všedních dech od 19:00 hodin do 7:00 hodin. 

6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady a ke své tíži dopravu nářadí, zařízení, materiálu, hmot a výrobků a 
jejich skladování v místě realizace díla. 

7. Poplatky za zábor veřejného prostranství, náklady na energie, na veškerou dopravu, na skládky materiálu, 
včetně nákladů na likvidaci veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty 
jako náklady zhotovitele v ceně díla. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad a ke své tíži případná povolení či 
ostatní rozhodnutí orgánů veřejné správy, která nemá objednatel k dispozici, potřebná pro provádění díla 
(např. přechodné dopravní značení atp.). 

8. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění díla, včetně 
dokladů o jejich likvidaci. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla podle této smlouvy dodržování předpisů k zajištění péče 
o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost svých zaměstnanců a za provedení příslušných školení zaměstnanců a dalších osob 
pracujících na staveništi. 

10. Zhotovitel zodpovídá za veškeré své dodávky, pořádek v místě plnění díla a šetření životního prostředí. 
11. Po dobu realizace díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, přičemž je povinen zajistit, aby údaje 

v něm byly vždy aktuální: 
a) Do stavebního deníku je zhotovitel povinen ode dne převzetí staveniště provádět záznamy o 

pracích, které vykonává, ať již jde o práce stavební, montážní či jiné související s plněním předmětu 
díla. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním při 
převzetí díla případně zjištěných vad a nedodělků. 

b) Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací 
od projektové dokumentace, kontrola prací podle této smlouvy, činnost dozoru objednatele, 
záznamy o poradách podle této smlouvy, údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy a 
další skutečnosti související s plněním předmětu díla podle této smlouvy. 

c) Do stavebního deníku se budou po vzájemné dohodě zapisovat případné méněpráce a vícepráce, 
jejich popis, rozsah, důvod a vliv na dohodnutou cenu či na termín provedení díla. 

d) V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na místě plnění díla trvale k dispozici u 
zhotovitele, resp. jeho zástupce na staveništi. 

e) Zhotovitel zajistí zápisem ve stavebním deníku jmenování stavbyvedoucího odpovědného za 
průběh stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na staveništi v pracovní době přítomen 
stavbyvedoucí, mistr či vedoucí pracovní čety. Tato osoba musí být písemně oznámena objednateli 
zápisem ve stavebním deníku. 

f) Objednatel pověřil jím určeného zástupce pro věci technické povinností sledovat obsah stavebního 
deníku a připojovat svá stanoviska k zápisům v něm. 

g) Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují veškeré 
důležité údaje o díle, zejména přehled smluv, seznam dokladů a úředních vyjádření a rozhodnutí o 
díle, přehled zkoušek všeho druhu. Denní záznamy se vyhotovují nejméně ve 2 exemplářích, po 
jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do 
denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a 
zpracovatele projektové dokumentace. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko druhé 
smluvní strany, musí být toto stanovisko do stavebního deníku zaneseno do 3 pracovních dnů. 

h) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy. Žádný zápis ve stavebním 
deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo dle této smlouvy. 

i) Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při odevzdání a převzetí díla, resp. po 
odstranění při převzetí díla případně zjištěných vad a nedodělků. Objednatel archivuje stavební 
deník po záruční dobu od odevzdání a převzetí díla. 

12. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a konzultovat s ním průběh 
prováděných prací na pravidelných kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat vždy minimálně 1x 
za týden v místě plnění díla. 
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13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění 
díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž 
budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

14. Zhotovitel je povinen umožnit přístup a výkon technického dozoru objednatele v místě plnění díla.  
15. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré 

písemné doklady o provádění díla. 
16. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy. 

17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provádění díla a dalších písemných podkladů a 
pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby 
zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby projektové 
dokumentace pro provádění díla či dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů 
objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 
přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedených dokumentech nebo do 
doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla 
podle uvedených dokumentů a pokynů daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla 
z výše uvedených důvodů přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. 

18. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 17., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, 
nedostatky, neúplností a chybami projektové dokumentace pro provádění díla a dalších písemných 
podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem. 

19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto 
překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, 
může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit. 

20. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v odst. 
19., nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. 

21. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění prací a při výkonu souvisejících 
činností díla ustanovit odpovědnou osobu (koordinátora bezpečnosti práce), která jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

22. Objednatel na svůj náklad a ke své tíži zabezpečí připojení k odběru elektrické energie a užitkové vody. 
23. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji 

potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije 
fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí.   

    
Článek 9. 

Staveniště 

1. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 
2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a pořádek. 
3. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na 

to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch.  
4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

 
Článek 10. 

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle 

1. Zhotovitel je vlastníkem věcí a materiálu, které opatří k provedení díla, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 
okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu; jestliže 
však při předání díla zhotovitelem objednateli byly zjištěny vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 
zhotovitel, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 
nedodělků zhotovitelem. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody na pozemních komunikacích a na majetku objednatele a 
třetích osob způsobené jím či jím pověřenými osobami při realizaci díla. U prací a dodávek, které vzniknou 
realizací prací zhotovitele na cizí věci a zásahem do cizí věci, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež 
se v záruční době projeví na cizí věci z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

 
 

Článek 11. 
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Splnění a předání díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví dílo dle této smlouvy 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. 
Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (průvodní technické dokumentace, 
prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních 
listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které 
při předání staveniště převzal. 

2. Zhotovitelem bude provedené dílo předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a 
převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). K předání díla vyzve 
zhotovitel objednatele písemně, a to minimálně pět pracovních dní před předpokládaným termínem 
dokončení a předání díla. 

3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského 
dozoru objednatele (pokud jsou určeny). Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné 
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

4. Protokol musí obsahovat tyto náležitosti: 
 údaje o zhotoviteli a objednateli, 
 údaje o případných poddodavatelích, 
 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
 dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
 termín převzetí díla, 
 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
 prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, 
 podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele. 

5. Má-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i tyto 
náležitosti: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

6. Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá dílo 
převzít, uvede v protokole o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

7. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo 
nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla. Smluvní 
strany vylučují uplatnění ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na svůj 
smluvní poměr založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo 
převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením díla, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 
dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15-ti 
dnů ode dne předání a převzetí díla. 

8. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a 
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně 
závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu díla podle této 
smlouvy, které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 
 

Článek 12. 
Záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek smlouvy, včetně 
projektové dokumentace, a minimálně po záruční dobu bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a 
zhotovitelem garantované a vlastnosti uvedené v právních předpisech a technických normách, které se na 
provedení díla vztahují. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla zjištěné v záruční době. 
3. Zhotovitel poskytuje záruku za stavební část díla v délce 60 měsíců. U jednotlivých spotřebičů a zařízení 

platí záruky platné pro daný typ elektrospotřebiče či zařízení. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí řádného díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná 
záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

4. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel případné zjištěné vady, které má dílo v záruční době, bezplatně 
odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel 
neprodleně po jejich zjištění písemně či elektronicky u zhotovitele, přičemž vady musí být popsány nebo 
musí být uvedeno, jak se projevují, a musí být uvedeno, jakým způsobem požaduje objednatel zajistit 
nápravu. Zhotovitel se vyjádří k reklamaci písemně nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení a dohodne přesný 
datum nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování reklamované vady díla 
nejpozději do 7 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a reklamovanou vadu díla odstranit nejpozději do 
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7 dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. V případě, že 
zhotovitel odstraňování vady nezahájí a vadu neodstraní ve výše uvedených termínech, je objednatel 
oprávněn odstranit vadu sám či pomocí třetí strany na náklady zhotovitele. V případě havarijního stavu je 
zhotovitel povinen zajistit odstranění vady neprodleně po jejím ohlášení. 

5. V případě nemožnosti odstranění vady s přihlédnutím k její povaze a aktuálním klimatickým podmínkám 
v termínu uvedeném v předchozím odstavci, se termín jejího odstranění dohodne mezi smluvními stranami 
písemně.   

6. Jestliže se však ukáže, že jde o vady věci (materiálu, výrobků) neodstranitelné, nebo že s jejich 
odstraněním by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání náhradní věci nebo 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží 
záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, pokud provedení opravy bylo 
objednatelem potvrzeno.  

9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel 
odpovídá.   

10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. 

11. Nároky z odpovědnosti za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 
 

Článek 13. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti, a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva. Podstatným porušením této smlouvy ze strany 
zhotovitele se rozumí zejména: 
- nesplnění smluvních termínů nebo harmonogramu prací podle této smlouvy, nebo 
- neodstranění vad, které se vyskytly v průběhu provádění díla, nebo 
- provádění díla neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými 

podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používání závadných, případně jiných než 
objednatelem schválených materiálů, nebo 

- pověření k provádění díla nebo jeho části třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, nebo 

- opakované (dvakrát či vícekrát) nedodržení pokynů objednatele, nebo 
- vyhlášení konkurzu na zhotovitele, zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem, vstup zhotovitele do 

likvidace, nebo 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které zhotovitel převedl, resp. 

pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu. 

2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ze shora uvedených důvodů budou zhotoviteli 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
jeho dokončení ve stejném rozsahu. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 
cenu díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za 
nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, což obě smluvní strany berou na vědomí.  

4. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o důvodu pro 
odstoupení od této smlouvy dozvěděl. 

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
 

Článek 14. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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Pokud prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla přesáhne 30 kalendářních 
dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH, a to za třicátý 
první a každý další i započatý den prodlení. Pokud prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně 
dokončeného díla přesáhne 60 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2% z ceny díla bez DPH, a to za šedesátý první a každý další i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každou vadu nebo nedodělek a 
den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel u zhotovitele 
reklamoval, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den 
prodlení se zahájením odstraňování každé jednotlivé reklamované vady a 1.000,-Kč za každý den prodlení 
s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně a oprávněně vystavené faktury je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné (fakturované) částky za každý den prodlení. 

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30ti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany. 

7. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu 
převyšuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, náhrady nákladů vzniklých objednateli 
v důsledku neplnění povinnosti zhotovitele či škody, může být započítána na pohledávku zhotovitele na 
zaplacení ceny díla. 

 
Článek 15. 

Autorská práva 

V případě, že z obsahu výstupů nebo některých zpráv, dokumentace či jiných materiálů, předaných 
zhotovitelem objednateli v průběhu plnění díla a v souvislosti s plněním díla, vyplyne vytvoření díla 
zhotovitelem, poskytuje zhotovitel objednateli na dobu trvání majetkových práv autora díla výhradní, teritoriálně 
neomezenou a převoditelnou licenci k užívání tohoto díla všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4) 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že je plně oprávněn takovou licenci 
objednateli poskytnout. Objednatel je zejména oprávněn převést tuto licenci nebo umožnit užívání díla třetím 
osobám dle své volby. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci ani z části.  

 
 
 

Článek 16. 
Oprávnění zástupci zhotovitele 

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: 
- ve věcech smluvních:  …………………………… 
- ve věcech technických:  ……………………………..     
- pracovník pověřený vedením prací na díle:  …………………… 
- pracovník pověřený koordinací dodávek /poddodávek a kompletací díla: ……………..……... 

 
 

Článek 17. 
Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá textová dokumentace, kterou v rámci plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

2. Veškerá korespondence zhotovitele s objednatelem na základě této smlouvy bude probíhat elektronicky 
prostřednictvím datových schránek objednatele a zhotovitele (pokud má zhotovitel datovou schránku 
zřízenu) nebo písemně poštou nebo osobním předáním, přičemž všechny způsoby korespondence jsou 
rovnocenné. Za den doručení elektronické zásilky, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí třetí 
den ode dne dodání zásilky do datové schránky, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím dodání nedozvěděl, 
resp. i tehdy, pokud se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 
dokumentu, do datové schránky v této lhůtě nepřihlásí. Poštovní zásilka musí být adresována, pokud 
nebyla sdělena písemně žádná jiná adresa, na sídlo objednatele nebo zhotovitele uvedené v úvodu této 
smlouvy  

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí z této smlouvy na jinou osobu. 

4. V případě, že k ukončení této smlouvy dojde před řádným a úplným splněním díla, je zhotovitel povinen 
bezodkladně (nejpozději do pěti pracovních dnů) předat protokolárně objednateli nedokončené dílo, včetně 
věcí a podkladů, které opatřil a které jsou součástí díla nebo jsou k jeho splnění nezbytné, a uhradit 
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objednateli případnou škodu, která mu vznikne nesplněním díla dle této smlouvy, včetně nákladů na řádné 
dokončení díla. Objednatel se stává vlastníkem nedokončeného díla (jeho části) a je oprávněn je využít a 
použít k řádnému dokončení díla jinou osobou.. 

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních 
stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 1765 odst. 1) a § 1766 a § 
2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na svůj smluvní poměr založený touto 
smlouvou. 

6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení 
nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují 
vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení 
vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního 
ustanovení a cílům této smlouvy. 

7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak.  

8. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže 
dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).  

9. Zhotovitel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění díla dle této smlouvy uchovávat doklady 
související s plněním díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je cena za 
dílo hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet od 1. ledna následujícího kalendářního 
roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli závěrečná platba za dílo. 

10. Každá ze smluvních stran, jako správce osobních údajů, informuje druhou smluvní stranu, že osobní údaje 
uvedené v této smlouvě (včetně jejích případných dodatků) a poskytnuté v souvislosti s uzavřením této 
smlouvy a s jejím plněním zpracovává za podmínek platných právních předpisů výhradně k realizaci 
smluvního vztahu vyplývajícího z této smlouvy a pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy, a to 
po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy, po dobu nutnou k zajištění práv a povinností z ní vyplývajících a 
po dobu nutnou k plnění zákonné povinnosti plynoucí zejména z právních předpisů na úseku spisové služby 
a archivnictví. 

11. Smluvní strany prohlašují, vědomy si znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, že souhlasí s případným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy, jakož i všech úkonů a 
okolností s touto smlouvou souvisejících. 

12. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Jakákoliv ústní 
ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou právně 
neúčinná. 

13. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
předpisy souvisejícími a navazujícími. 

14. Smluvní strany prohlašují, že v případě sporu učiní veškeré kroky k jeho smírnému řešení a že případné 
spory budou řešit především dohodou, v případě přetrvávajících neshod pak před soudy České republiky. 

15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a 
zhotovitel 1 stejnopis. 

16. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
- Příloha č. 1 - Harmonogram prací 
- Příloha č. 2 - Soupis prací - položkový rozpočet 
- Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (z nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení). 

17. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných 
podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinily 
svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné 
vůle připojují své podpisy. 

 
 
 
V ……………………….. dne ……........…….  V ………………………… dne ……........……. 

 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 

Ing. Jan Špytko      …………………………………...., 
starosta obce Hostín         ……………………………… 
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